

Asignatura: TC023 | 86.14 Examen Parcial

Dado la siguiente situación en un contexto determinado;

Un equipo de ingeniería ha debe desarrollar una solución de control de acceso a un laboratorio universitario, utilizando sistemas electrónicos y una aplicación web de registro de accesos. El sistema debe permitir registrar entradas y salidas de personas, restringir horarios y generar reportes mensuales para el personal docente y administrativo.

Aplicando los conceptos fundamentales de planificación de proyectos, se pide;

- 1) Realizar un WBS (Work Breakdown Structure) reducido con el siguiente alcance:
 - Desarrollar un WBS de segundo nivel (máximo 6 componentes) que descomponga el proyecto en entregables principales.
 - Representar en forma jerárquica o en formato de lista numerada.
- 2) Identificar tres riesgos asociados al proyecto. Para cada uno, indicar:
 - Naturaleza del riesgo (técnico, organizacional, externo).
 - Posible impacto.
 - Medida de mitigación propuesta.
- 3) Diagrama AON (Activity-on-Node)
 - Proponer al menos 6 actividades clave del proyecto, representadas en un diagrama AON.
 - Establecer relaciones de precedencia lógicas (inicio-fin) y representar el flujo de ejecución.

Recomendaciones

- Claridad en los esquemas y la numeración.
- Utilizar flechas y nodos en el AON; puede usar cajas dibujadas a mano.
- Brevedad y precisión en la redacción de riesgos.